

# Przygotowanie i realizacja inwestycji komunalnych w gminie Tarnów

Jeśli potrzebują Państwo więcej informacji o tej pracy, to proszę pisać - [kontakt](#)

Praca magisterska z 2006 roku. Ma 150 stron.

## WSTĘP 4

### ROZDZIAŁ I PODSTAWY PRZYGOTOWANIA I REALIZACJI INWESTYCJI 8

- 1.1 Definicja inwestycji i ich podział 8
- 1.2. Proces i cykl realizacji inwestycji 16
- 1.3. Zasady i źródła finansowania inwestycji 20
- 1.4 System realizacji inwestycji 26

### ROZDZIAŁ II GMINA JAKO PODSTAWOWA JEDNOSTKA W SYSTEMIE ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ 30

- 2.1 Administracja publiczna – istota, zadania 30
  - 2.1.1 Administracja państwowa 32
  - 2.1.2 Administracja samorządowa (wojewódzka, powiatowa, gminna) 35
- 2.2 Samorząd gminy – jego istota i podstawy prawne 39
- 2.3. Zadania gminy i jej kompetencje 42
  - 2.3.1. Zadania własne 43
  - 2.3.2. Zadania zlecone 45
- 2.4 Gospodarka finansowa gminy (budżet) 47

### ROZDZIAŁ III INWESTYCJE KOMUNALNE JAKO CZYNNIK ROZWOJU GMINY 60

- 3.1 Typowe zadania inwestycyjne realizowane przez gminę 60
- 3.2 Ustalanie potrzeb inwestycyjnych jako wyraz realizacji strategii gminy 62
- 3.3 Formułowanie wieloletniego planu inwestycyjnego gminy 71
- 3.4 Finansowanie inwestycji gminy 73
- 3.5 Realizacja projektów inwestycyjnych gminy 74

3.6	Nowe sposoby realizacji inwestycji	80
ROZDZIAŁ IV METODA BADANIA PRZYGOTOWANIA I REALIZACJI INWESTYCJI W GMINIE 85		
4.1	Cel i hipoteza badania	85
4.2	Zasada i ocena procedury	87
4.3	Zakres działalności i potrzeby informacyjne	89
4.4	Źródła i metody zbierania informacji	89
4.5	Metody i techniki badań	92
ROZDZIAŁ V CHARAKTERYSTYKA GMINY TARNÓW 93		
5.1	Geneza i położenie gminy Tarnów	93
5.2	Zabytki gminy Tarnów	95
5.3	Charakterystyka społeczno-gospodarcza gminy Tarnów	98
5.4.	Wyposażenie gminy w infrastrukturę	102
5.5	Struktura finansowa gminy Tarnów	103
ROZDZIAŁ VI DZIAŁALNOŚĆ INWESTYCYJNA GMINY TARNÓW 105		
6.1	Potrzeby inwestycyjne gminy Tarnów	105
6.2	Przygotowanie projektów inwestycyjnych w gminie Tarnów	106
6.3	Zasady i źródła finansowania projektów gminy Tarnów	110
6.4	Przebieg i realizacja projektów inwestycyjnych gminy	115
ROZDZIAŁ VII ANALIZA W PROJEKTU INWESTYCYJNEGO „DROGI DOJAZDOWEJ DO ZIELONEGO PARKU KRYSZTAŁOWEGO” W TARNOWIE 127		
7.1	Relacja przedsięwzięcia do polityk i strategii	127
7.2	Opis projektu oraz identyfikacja celów	130
7.3	Analiza ekonomiczna	131
7.3.1	Metodologia analizy	132
7.3.2	Koszty realizacji inwestycji i koszt operacyjne	134
7.3.3	Efekty ekonomiczne projektu	134
7.3.3.1.	Oszczędność na kosztach eksploatacji pojazdów	135
7.3.3.2.	Oszczędność na kosztach czasu pasażerów	136
7.4.	Przebieg realizacji projektu	136
ROZDZIAŁ VIII OCENA SKUTKÓW PROJEKTU INWESTYCYJNEGO 138		
8.1	Wzrost zatrudnienia wśród mieszkańców Tarnowa wynikający z przeprowadzenia projektu przebudowy ulic	138
8.2	Nowe podmioty gospodarcze powstałe dzięki przeprowadzeniu inwestycji przebudowy ulic	139
8.3	Wzrost wartości gruntu poprzez inwestycje przebudowy ulic	142

8.4 Wyniki analizy ekonomicznej projektu inwestycyjnego	143
PODSUMOWANIE I WNIOSKI KOŃCOWE	145
SPIS RYSUNKÓW I TABEL	146
BIBLIOGRAFIA	147
Monografia	147
Artykuły i referaty naukowe	149
Artykuły Prawne	149
Inne	149
SUMMARY	150

Jeśli chcesz zamówić pisanie pracy od podstaw, to zapraszamy na stronę [pisanie prac](#) - sprawdzony serwis